

**План мероприятий по введению в МАОУ Гимназия №2
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования
на 2022–2023 годы**

План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022–2023 годы, является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.1	Формирование плана-графика по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в МАОУ Гимназия №2 (далее Гимназия) с 01.09.2022	февраль – март	Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО по параллелям классов в ОО	директор МАОУ Гимназия №2
1.2	Издание локальных актов Гимназии, регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – февраль 2022 года	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МАОУ Гимназия №2, заместители директора
1.3	Формирование планов-графиков по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022. Формирование заявки на повышение квалификации	Декабрь, май	Сформированы планы-графики Гимназии по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022. Сформирована заявка на повышение квалификации.	директор МАОУ Гимназия №2, заместители директора
1.4	Разработка и реализация планов методического сопровождения педагогов Гимназии в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – февраль 2022 года	Организовано методическое сопровождение педагогов Гимназии в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МАОУ Гимназия №2, заместители директора, руководители МО

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.5	Организация сетевого взаимодействия Гимназии с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации Программы НОО и Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2022–2023 годов	Повышение ресурсной обеспеченности Гимназии за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации Программы НОО и Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МАОУ Гимназия №2
1.6	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся Гимназии	директор МАОУ Гимназия №2, заместители директора, руководители МО
1.7	Актуализация программы развития Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОО 2021г.	Март-май 2022	Внесены изменения/уточнения в программу развития Гимназия	заместители директора, рабочая группа
1.8	Разработка Программы НОО и Программы ООО в соответствии с измененными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-май 2022	Разработаны Программа НОО и Программа ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021г.	Рабочая группа
2	Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
2.1	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – декабрь 2022 года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МАОУ Гимназия №2, заместители директора, руководители МО

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.2	Организация повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март – ноябрь 2022 года Февраль – декабрь 2022 года	Обеспечено повышение квалификации по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	директор МАОУ Гимназия №2, заместители директора, руководители МО
2.3	Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания	Январь 2022 года – май 2023 года	Организована экспертиза/ взаимоэкспертиза рабочих программ воспитания. Проведен цикл семинаров, посвященных технологии проектирования и проведения ключевых событий в календарном плане воспитательной работы Гимназии	заместитель директора по ВР
3	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
3.1	Определение нормативов финансового обеспечения Гимназии на основании требований ФГОС НОО, ФГОС ООО. Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов финансового и материально-технического обеспечения	Апрель – май 2022 года Ежегодно, август – ноябрь	Определены нормативы финансового обеспечения Гимназии с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании Гимназии	Директор МАОУ Гимназия №2, главный бухгалтер
4	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
4.1	Анализ уровня материально-технической обеспеченности Гимназии на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. Планирование материально-технического обеспечения Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежегодно, октябрь	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы Гимназии, условий и ресурсного обеспечения реализации Программы НОО, Программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО	Директор МАОУ Гимназия №2, заместитель директора по АХР

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
4.2	Организация сетевого взаимодействия Гимназии с организациями дополнительного образования с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие Гимназии с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МАОУ Гимназия №2, заместители директора
5	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
5.1	Информирование родителей обучающихся Гимназии о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	течение 2022–2023 годов	Обеспечено информирование родителей обучающихся Гимназии о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО	директор МАОУ Гимназия №2, заместители директора
6	Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
6.1	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий планов Гимназии по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года, сентябрь 2022 года, февраль 2023 года	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов Гимназии	директор МАОУ Гимназия №2, заместители директора
6.2	Организация мониторинга готовности Гимназии к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – сентябрь 2022 года	Проведена оценка готовности Гимназии к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты	директор МАОУ Гимназия №2, заместители директора